

## 考える会委員

氏名	所属団体等	氏名	所属団体等
伊藤 要 ◎	千川中学校PTA会長	大槻 正臣	千川二丁目町会会長
塚田 義信 ○	高松二丁目町会会長	作本 恒美	千川中学校同窓会会長
和田 健男 ○	要町二丁目町会会長	矢澤 良一	千川中学校開放運営委員長
吾妻 実	要小学校PTA会長	中島 留美子	第9地区青少年育成委員会会長
上野 洋太郎	高松小学校PTA会長	田島 千枝子	第9地区青少年育成委員会委員
三嶋 日出光	千早一丁目町会会長	北川 英恵	主任児童委員
田島 幸男	千早二丁目町会会長	矢野間 朋子	千川中学校元PTA会長
織田 盛男	要町一丁目町会町会長代行	大野 雄一郎	千川中学校副校長
吉田 雅明	高松一丁目町会会長	林 謙太郎	千川中学校主幹
田口 芳民	高松三丁目町会会長	兒玉 辰哉	豊島区教育委員会事務局教育部長
篠木 功	千川一丁目町会会長	東屋 英俊	豊島区総務部施設整備課長

◎:会長 ○:副会長

## 千川中学校建替えスケジュールについて

建替えスケジュールについて、以下の通り教育委員会から報告されました。

千川中学校の仮校舎は、旧真和中学校を予定しておりましたが、旧平和小学校跡地に整備予定の西部地域複合施設計画の白紙により、旧平和小学校に仮校舎を整備する検討を開始いたしました。

検討の結果、仮校舎までの通学距離や地域からの要望を踏まえ、子どもたちにとっての教育環境を第一に考え、旧平和小学校の仮校舎に変更する決定をいたしました。

一方、新たな仮校舎を整備するためには、内容の検討や設計、施工等の時間が必要であり、仮校舎が完成するまでの時間を検討した結果、令和5年4月には仮校舎の完成が間に合わないことを教育委員会として判断いたしました。

変更前（仮校舎が旧真和中の場合のスケジュール）

年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
仮校舎		設計	改修	仮校舎に通学			
新校舎	考える会	基本設計	実施設計	改築工事		新校舎使用	

変更後（仮校舎が旧平和小の場合の最短スケジュール）

年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度
仮校舎	内容検討	実施設計	仮校舎工事		仮校舎に通学		
新校舎	考える会	基本設計	実施設計	改築工事		新校舎使用	


※令和3年度に入学する生徒は、現在の千川中学校校舎を3年間使用します。

※旧平和小学校の仮校舎スケジュールは、可能な限り早期に発表します。

## 仮校舎が変更になりました

仮校舎は旧真和中学校を予定していましたが、旧平和小学校跡地（豊島区千早2丁目39番）に新たに整備する仮校舎を使用することになりました。

### <仮校舎の位置図>



#### 凡例

- :小学校
- :中学校
- :仮校舎想定地
- :中学校区
- :小学校区

- 旧平和小学校跡地は、千川中学校から800mの距離にあり、千川中学校の学区内です。

- 旧真和中学校は、千川中学校から1,200mの距離にあります。